

教 育 要 情

第 八 十 四 期

中共河南省委高校工委
河南省教育厅 办公室

二〇一七年十月十日

强化责任 精准施策 确保完成“全面改薄”民生任务

省委、省政府高度重视“全面改薄”工作，教育、发改、财政、国土、住建等部门密切配合、共同推进，我省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作，取得了阶段性成果。截至2017年9月底，我省“全面改薄”7000所民生任务已完成4490所项目学校，完成任务超过75%的有8个省辖市，分别是漯河、三门峡、许昌、安阳、信阳、洛阳、濮阳、济源；3个省直管县（市），分别是巩义、固始、长垣。四年来，全省累计投入资金243.54亿元，为14975所义务教育薄弱学校建设了校舍、室外运动场，为16407所义务教育学校配备42.07亿元的生活设施、

课桌椅、计算机、教学仪器设备、图书等，惠及中小學生 529.53 萬人。

一是把“全面改薄”作為教育扶貧的重要內容，抓實抓好。省委、省政府連續三年將“全面改薄”列入民生實事，今年又將改善貧困地區 7000 義務教育薄弱學校辦學條件列為十件重點民生實事。省長陳潤兒在有關會議上多次強調必須堅定不移地完成 7000 所學校民生任務。副省長徐濟超今年親自到 4 個省轄市調研，3 次召開會議研究部署。市、縣政府高度重視，把“全面改薄”作為頭等大事，“一把手”負總責、親自抓，密切關注項目推進中出現的問題，積極協調，主動作為，加大“全面改薄”工作推進力度。

二是加強督查。今年 9 月，省政府教育督導委員會組織 9 個組專項督導“全面改薄”工作，對 18 個省轄市 69 個縣 276 所學校進行了實地檢查，向市、縣政府反饋檢查結果，督促工作進度。省轄市每 1-2 個月開展一次督查，覆蓋所有的縣（市）和民生項目學校，並實時向縣級政府通報督查情況。部分縣（市）每周都對民生項目學校進行檢查，隨時掌握工程進度，對進展緩慢的項目實行日報制，並安排專人現場督辦。

三是落實責任。省政府辦公廳印發了《關於加快推進全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件和擴充義務教育資源項目建設工作的意見》，提出落實責任，簡化土地手續，實行聯審聯批，加快工作進度。縣（市）教育部門建立項目學校管理台賬，

明确每个项目学校每一步完成的时间节点及责任领导和责任人，对问题项目实行领导分包制，采取日巡查，完成一个、销号一个。教育厅、省辖市教育局每两个月定期召开分析会、调度会，了解每个项目的进度情况，解决工作中遇到的困难和问题。

四是坚持每月通报和约谈。省基础教育工作领导小组每月向省辖市、省直管县(市)政府通报一次7000所学校项目进展情况。教育厅对进展缓慢的市县教育局每两个月约谈一次，省辖市教育局也对进展缓慢的地方开展通报和约谈，逐级传导压力和责任。

五是攻坚克难，确保完成全面改薄民生任务。针对督导检查中发现的问题和困难，9月29日，副省长徐济超主持召开“全面改薄”工作推进座谈会，工作落后的5个省辖市、3个省直管县(市)政府市长、主管市长、县长及各省辖市、直管县(市)教育局局长参加会议。会上省教育厅、省财政厅通报了全面改薄工作和资金支付进展情况，5个省辖市、3个省直管县(市)政府主要负责同志做了表态发言。徐济超副省长强调，“全面改薄”是政府的天职，市、县政府要高度重视，树立看齐意识，在接下来的三个月下大功夫，“一把手”要亲自抓，采取有力举措，努力提升“全面改薄”工作水平，确保年底前顺利完成任务。